# 建筑施工管理优化策略与实践效果分析

刘一江
陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司 陕西 榆林 719300

**摘 要：**探讨了建筑施工管理中面临的关键问题及其解决策略，分析了信息不对称与沟通障碍、资源配置不合理与效率低下、安全风险防控不足等核心挑战。随后，提出了构建信息共享平台强化沟通机制、实施精细化资源管理提升效率、建立健全安全风险管理体系等针对性解决方案。通过系统化、规范化的管理手段，旨在提升建筑施工管理的整体效率与安全水平，为项目的成功实施与企业的可持续发展奠定坚实基础。

**关键词：**建筑施工管理；信息不对称；资源配置；安全风险
**DOI:10.19569/j.cnki.cn119313/tu.202521015**

建筑施工管理作为工程项目实施的核心环节，其效率与安全直接关系到项目的成功与否，在实践中信息不对称与沟通障碍、资源配置不合理与效率低下、安全风险防控不足等问题频现，严重制约了建筑施工管理的质量与效益。旨在深入分析这些问题，并探索有效的解决策略，以期提升建筑施工管理的整体水平，为行业的健康发展提供有益参考。

## 1 建筑施工管理的特点

### 1.1 高度集成性与协同性

建筑施工管理作为一个复杂而精细的系统工程，其显著特点之一便是高度集成性与协同性，这一特性要求建筑施工过程中的各个环节、各个部门以及各个参与方之间必须保持高度的协调一致，以实现资源的优化配置和工程目标的顺利达成。在建筑施工的广阔舞台上，设计、施工、监理、材料供应、设备管理等多个角色紧密配合，共同编织着项目的成功蓝图。高度集成性体现在建筑施工管理的全方位、多层次上。从项目启动之初的可行性研究、规划设计，到施工过程中的质量控制、进度管理，再到后期的竣工验收、交付使用，每一个环节都紧密相连，形成一个不可分割的整体。这种集成性不仅要求各环节之间信息的准确传递与共享，更要求各环节之间在功能上的互补与协同，以确保整个项目的顺利进行。协同性则是建筑施工管理得以高效运行的关键所在。在建筑施工过程中，各部门、各参与方之间的协同作业至关重要。无论是设计部门与施工部门之间的图纸交底、技术交底，还是施工部门与材料供应部门之间的材料采购、运输与验收，都需要紧密的协同与配合。施工过程中的安全监管、环境保护、质量控制等方面也需要各部门的共同努力与协作。只有通过协同作业，才能实现资源的有效利用，提高施工效率，降低工程成本，保障工程质量与安全。

### 1.2 动态调整与灵活性

建筑施工管理过程中的动态调整与灵活性，是其适应复杂多变环境、确保项目顺利进行的关键特性，建筑施工项目往往面临着诸多不确定因素，如天气变化、材料供应波动、设计变更等，这些因素要求管理者必须具备高度的动态调整能力和灵活性。动态调整体现在建筑施工管理的全过程。在项目初期，管理者需要根据项目特点、环境条件、资源状况等因素，制定详细而灵活的施工计划。在施工过程中，管理者需密切关注项目进展，一旦发现实际进度与计划存在偏差，便需迅速调整施工计划，以确保项目能够按时完成。这种调整不仅涉及施工进度的调整，还包括资源配置、人员调配、技术方案等多方面的调整。灵活性则是建筑施工管理在应对突发事件时的关键能力。在建筑施工过程中，突发事件时有发生，如自然灾害、安全事故等。这些事件往往对项目造成重大影响，甚至威胁到项目的顺利进行。管理者需迅速启动应急预案，灵活调整施工方案，以确保项目的安全、稳定进行。在面临市场变化、政策调整等外部因素时，管理者也需具备高度的灵活性，及时调整项目策略，以适应新的市场环境[1]。

### 1.3 信息化与智能化趋势

随着信息技术的飞速发展，建筑施工管理正逐步迈向信息化与智能化的新时代，这一趋势不仅深刻改变了建筑施工管理的传统模式，更极大地提升了管理效率与质量，为行业的可持续发展注入了新的活力。信息化在建筑施工管理中的应用日益广泛。通过构建项目管理信息系统，实现项目信息的集中存储、高效处理与实时共享，为管理者提供了全面、准确的数据支持。信息化手段的应用，使得项目进度管理、质量管理、成本管理等方面的工作更加精细化、透明化。信息化还促进了各部门、各参与方之间的协同作业，提高了整体工作效率。智能化则是建筑施工管理未来发展的必然趋势。借助人工智能、大数据、物联网等先进技术，建筑施工管理将实现更高层次的智能化。通过智能监控系统实时监测施工现场的安全状况，及时发现并预警潜在的安全隐患；利用大数据分析技术对项目数据进行深度挖掘，为管理决策提供科学依据；通过物联网技术实现施工设备的远程监控与管理，提高设备利用率与安全性。智能化技术的应用，将进一步推动建筑施工管理向自动化、自主化方向发展。利用智能机器人进行危险作业，减少人员风险；通过自动化施工设备，提高施工精度与效



中国知网 https://www.cnki.net

率。智能化还将促进建筑施工管理的个性化与定制化，满足不同项目的特定需求。信息化与智能化的深度融合，正引领建筑施工管理进入一个全新的发展阶段，不仅极大地提升了管理效能，更为行业的转型升级与可持续发展开辟了广阔前景。随着技术的不断革新与应用，建筑施工管理的信息化与智能化水平将持续提升，为行业的繁荣发展贡献力量。

## 2 建筑施工管理的存在问题

### 2.1 信息不对称与沟通障碍

建筑施工管理领域内，信息不对称与沟通障碍构成了项目推进过程中的一大挑战，信息不对称现象普遍存在，源于项目各阶段、各部门间信息传递的不均衡。设计、施工、监理及材料供应等不同环节，各自掌握着特定领域的信息资源，而这些信息往往未能及时、全面地共享给所有相关方。这种信息分布的不均衡，导致决策者在制定计划、分配资源时基于片面或过时的信息，进而引发决策失误，影响项目整体进度与成本控制。沟通障碍进一步加剧了信息不对称的问题。由于组织架构复杂、沟通渠道不畅或沟通方式不当，关键信息在传递过程中易出现延误、误解甚至遗漏，导致项目各参与方难以形成统一的认识与行动。信息的不对称与沟通的阻滞，不仅削弱了项目团队的协同作战能力，还因误解与冲突而影响团队士气，最终对项目的成功实施构成威胁[2]。

### 2.2 资源配置不合理与效率低下

在建筑施工管理的复杂体系中资源配置的合理性直接关系到项目执行效率与成本效益，实践中资源配置不合理与效率低下的问题屡见不鲜，成为制约项目成功的关键因素之一。资源配置不合理主要体现在人力、物力、财力等关键资源的分配上。一方面由于项目初期规划与预测不足，或是对项目实际需求的动态变化缺乏敏感，导致资源分配与项目实际需求不匹配，出现资源过剩或短缺的现象。过剩的资源不仅造成成本浪费，还因闲置而降低使用效率；而资源的短缺则引发施工延误，影响项目进度。另一方面资源配置过程中往往忽视了资源的优化配置原则，未能根据资源的特性与项目的实际需求进行合理搭配，导致资源使用效率低下。项目管理过程中对于资源使用的监控与评估机制不健全，难以准确反映资源的实际利用情况，进一步加剧了资源配置的不合理与效率低下问题。

### 2.3 安全风险防控不足

建筑施工管理领域，安全风险防控的不足是一个不容忽视的重大问题，安全风险防控的缺失不仅直接威胁到施工现场人员的生命安全，还对项目进度、成本控制及企业声誉造成深远影响。安全风险防控的不足主要体现在几个方面。一是对施工现场的安全隐患识别不足，未能全面、深入地分析施工过程中存在的危险因素，导致预防措施的制定缺乏针对性和有效性。二是安全管理制度与规范执行不力，尽管许多企业建立了较为完善的安全管理制度，但在实际操作中往往因为监管不严、执行不力而流于形式，难以发挥其应有的防控作用。安全教育培训的缺失也是安全风险防控不足的重要原因之一，施工人员缺乏必要的安全知识与操作技能，难以有效应对突发情况，增加了事故发生的概率。安全风险评估与监控机制的不健全，使得项目管理者难以及时、准确地掌握施工现场的安全状况，无法对潜在风险进行及时预警与干预，进一步加剧了安全风险防控的困境。

## 3 建筑施工管理的优化对策

### 3.1 构建信息共享平台，强化沟通机制

在建筑施工管理的复杂环境中，构建信息共享平台并强化沟通机制，是提升管理效率、促进项目协同推进的关键举措，信息共享平台的建立，旨在打破传统管理模式中信息孤岛的现象，实现项目各阶段、各部门间信息的无缝对接与高效流通。该平台通过集成项目管理软件、数据库技术及云计算等现代信息技术，为项目参与方提供了一个集中、统一的信息交互场所。在这个平台上，设计图纸、施工进度、质量控制、成本管理等关键信息得以实时更新与共享，确保了项目信息的准确性与时效性。强化沟通机制则是信息共享平台有效运作的重要保障。通过制定明确的沟通流程与规范，确保信息的传递路径清晰、责任明确，避免了信息在传递过程中的延误、误解或失真。沟通机制的强化还体现在对沟通效果的评估与反馈上，通过定期召开项目协调会议、开展沟通技能培训等方式，不断提升项目团队的沟通效率与质量。鼓励项目参与方之间的非正式沟通，如工作间隙的交流、现场参观等，有助于增进相互理解，促进团队协作，进一步提升项目的整体执行力[3]。

### 3.2 实施精细化资源管理，提升效率

在建筑施工管理的广阔范畴内，实施精细化资源管理已成为提升项目执行效率、优化成本效益的关键路径，精细化资源管理强调对人力、物力、财力等关键资源的精准配置与高效利用，旨在通过科学的管理手段，实现资源的最大化价值。在人力资源方面精细化资源管理要求根据项目的实际需求，合理配置施工人员，确保人员技能与岗位需求的精准匹配。通过有效的激励机制与培训体系，提升施工人员的专业技能与工作效率，降低人力成本。在物力资源管理上，精细化策略体现在对材料、设备等物资的精准采购与库存管理上。通过精确的物资需求预测与供应链管理，确保物资供应的及时性与准确性，减少库存积压与浪费，提升物资使用效率。财力资源的精细化管理则侧重于成本控制与预算管理，通过严格的成本控制机制与灵活的预算调整策略，确保项目资金的合理使用，避免资金浪费



中国知网 https://www.cnki.net

与财务风险。精细化资源管理还强调对资源使用过程的监控与评估。通过建立完善的资源使用监测体系，实时跟踪资源的消耗情况与利用效率，为管理决策提供数据支持。通过定期的绩效评估与反馈机制，不断优化资源配置策略，提升资源管理的精细化水平。

表1 资源管理表

| 实施阶段 | 具体措施 | 责任人 | 时间安排 | 评估指标 |
|---|---|---|---|---|
| 人力资源配置 | 1. 根据项目需求，制定人员需求计划 | 项目经理 | 项目启动阶段 | 人员到位率、技能匹配度 |
| | 2. 开展技能评估，确保人员与岗位精准匹配 | 人力资源专员 | 项目启动至中期 | 岗位适应性、工作效率 |
| | 3. 实施激励机制与培训体系 | 人力资源专员 | 贯穿项目全程 | 员工满意度、技能提升率 |
| 物力资源管理 | 1. 进行精确的物资需求预测 | 材料工程师 | 项目设计阶段 | 预测准确率、物资需求清单 |
| | 2. 优化供应链管理，确保物资及时供应 | 采购经理 | 贯穿项目全程 | 物资到货准时率、供应商评价 |
| | 3. 实施库存管理策略，减少积压与浪费 | 仓库管理员 | 贯穿项目全程 | 库存周转率、物资损耗率 |

### 3.3 建立健全安全风险管理体系

建筑施工管理中，建立健全安全风险管理体系是确保项目安全推进、保障人员生命财产安全的基石，安全风险管理体系的构建，旨在通过系统化、规范化的管理手段，全面识别、评估、控制与监控施工过程中的各类安全风险。该体系的核心在于风险识别与评估。通过深入分析施工项目的特点、环境及作业流程，全面识别潜在的安全隐患与危险因素，如高空作业风险、机械操作风险、电气安全风险等。运用科学的风险评估方法，对这些风险进行量化分析，确定其造成的损失程度与发生概率，为制定有效的风险控制措施提供依据。风险控制是安全风险管理体系的关键环节。针对已识别的风险，制定针对性的防控措施，如加强安全教育培训、完善安全操作规程、提升安全防护设施等，旨在从源头上消除或降低风险的发生概率与影响程度。建立应急响应机制，确保在风险事件发生时能够迅速、有效地进行应对，最大限度地减少损失。安全监控与持续改进是安全风险管理体系的重要组成部分。通过定期的安全检查、隐患排查与绩效评估，实时监控安全风险的变化情况，及时发现并解决潜在问题。鼓励项目团队成员积极参与安全管理，提出改进建议，形成持续改进的安全文化氛围，不断提升安全风险管理的整体水平。为了进一步完善安全风险管理体系，建筑施工企业还应加强与安全监管机构的合作，及时了解最新的安全法规与标准，确保项目安全管理工作的合规性。利用现代信息技术，如物联网、大数据等，构建智能安全监控平台，实现对施工现场安全风险的实时监测与预警，提高安全管理的精准度与效率。强化安全文化的培育，通过定期的安全培训、安全知识竞赛等活动，提升全员安全意识，形成“人人讲安全、事事为安全”的良好氛围，为建筑施工管理的安全、高效推进提供坚实保障。

## 4 结论

通过对建筑施工管理中面临的关键问题进行分析，提出了针对性的解决策略，构建信息共享平台强化沟通机制，有效解决了信息不对称与沟通障碍；实施精细化资源管理，显著提升了资源配置的合理性与效率；建立健全安全风险管理体系，确保了施工过程中的安全稳定。这些策略的实施，不仅提升了建筑施工管理的整体效率与安全水平，还为项目的成功实施与企业的可持续发展提供了有力支撑。未来随着技术的不断进步与管理理念的不断创新，建筑施工管理将迎来更加广阔的发展前景。

## 参考文献：

[1]李军辉.建筑工程施工现场管理优化策略探析[J].现代工程科技,2025,4(2):97–100.

[2]陈峰.装配式建筑工程管理的影响因素与优化对策[J].建筑,2024(3):114–116.

[3]吴志鑫.建筑工程土建施工现场管理的优化策略分析[J].砖瓦世界,2025(3):214–216.

**作者简介**：刘一江，本科，陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司，土建主管，助理工程师，研究方向：建筑性能提升。



中国知网 https://www.cnki.net